Előterjesztés

A képviselő testület

2014. május 27-i soron következő ülésére

Tárgy: Vénusz utcai útépítés

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2013. (X.28.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá a 2014. évi költségvetési koncepciót. A koncepció rögzítette, hogy - figyelembe véve az utak jelenlegi állapotát és a fajlagos forgalmi terheltségét - a Vénusz utca (Nagykovácsi út Csillag sétány közötti szakasz) esetében a legindokoltabb a burkolatfelújítás. 

A Vénusz utca az egyik legforgalmasabb bejárónk, mely még nem került felújításra. A 12-es és a 13-as  kilométerkőnél a bejárók már megújultak. Hozzá kell tenni, hogy a Vénusz utca viselte el a teljes Patak sétány megépítéséhez kapcsolódó építési forgalmat.

Fentiek alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (I.28.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az útépítés költségeit be kívánja építeni a 2014. évi költségvetésbe. A Testület 6/2014. (I.28.) önkormányzati határozatában döntött arról is, hogy a Vénusz utcai útépítésre vonatkozóan önkéntes együttműködési javaslatot tesz az érintett lakosság felé.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet a Vénusz utcai útrekonstrukció építési költségeit bruttó 6 millió forint összeggel beépítette a kiadási oldalra. A bevételi oldalon 1,8 millió forinttal lett megtervezve az érdekeltségi hozzájárulás.

A költségvetési rendelet általános tartaléka 10.333 E Ft.

A 6/2014. (I.28.) önkormányzati határozat alapján az együttműködési ajánlattal megkerestem az érintett lakosságot. Akkor azonban csak két fő küldte meg az aláírt együttműködési javaslatot.

A Képviselő-testület 15/2014. (III.3.) önkormányzati határozatában rögzítette, hogy a fentiek ismeretében is szükségesnek tartja a Vénusz u. kérdéses szakaszának megépítését, ezért felkérte a polgármestert az árajánlatok bekérésére.

Az árajánlatok megadásához szükséges műszaki-geodéziai felmérés azt az eredményt hozta, hogy a Vénusz utca Lazac utcai irányú oldalesésének kialakítása esetén a másik oldalon található lakóingatlanok előtt az utat 10-23 cm-rel meg kellene emelni. Ez a bejárók ellehetetlenülését okozná, ezért a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján az alábbi koncepciót alakítottuk ki:

1. Profilozás marással, földmunkával, az oldalesés egységesítése keleti (Nap utca felé) irányba

2. Útalap kiegészítése (ahol a profilozás miatt szükséges)

3. Közműaknák szintbe emelése

4. „K” szegély kialakítása az oldalesésnek megfelelő oldalon, a vízelvezetéshez (lakott ingatlanok felőli oldalon)

5. A Vénusz u. - Csillag sétány sarkán víznyelő kialakítása és bekötése a patakba (NA300 PVC)

6. Kiegyenlítő réteg beépítése változó vastagságban (osztályozott darált aszfalttal)

7. Kopóréteg aszfaltozás 5 cm vastagságban

A főbb geometriai adatok:

1. Hossz: 147 fm

2. Szélesség: 5 m

3. Felület: 951 m2

A Képviselő-testület 26/2014. (IV.1.) önkormányzati határozatában döntött a kivitelező kiválasztásáról (STRABAG Általános Építő Kft. 5.317.605 Ft + ÁFA összegű árajánlata), és arról is, hogy a munkálatok bekerülési költségeinek kifizetése a 2014. évi költségvetés erre a feladatra elkülönített keretének terhére történik.

Mindemellett a Képviselő-testület rögzítette azt is, hogy az április 10-én tartandó Vénusz utcai utcagyűlés eredményének figyelembe vétele érdekében fenntartja a jogot jelen döntés megváltoztatására. 

A döntésnek megfelelően 2014. április 10-én megtartottuk az utcagyűlést, ahol abban állapodtunk meg az érdekeltekkel, hogy egy új levélben összefoglaló és átfogó tájékoztatást adok a Vénusz utca útépítés műszaki, finanszírozási kérdéseiről, valamint az együttműködés kérdéséről. A tájékoztató levél másolatát jelen előterjesztéshez mellékelem.

A levélben kértem, hogy a nyilatkozatokat 2014. május 6-ig küldjék meg az Önkormányzat számára.

A fenti határidőig az érintett 9 fő ingatlantulajdonosok közül 5 fő küldte meg számunkra az együttműködési nyilatkozatot. (Egy tulaj kitöltötte a részletfizetésre vonatkozó nyilatkozatot, de odaírta hogy nem kíván együttműködni, de ha muszáj akkor részletben fizet.) Ez 55%os szervezettségi szintet tesz ki, tehát közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ szerinti legalább 2/3 arányú (67%) együttműködés nem tud létrejönni.

A fentiek alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy ennek ismeretében hogyan lép tovább. Véleményem szerint a következő lehetőségek állnak előttünk:

1. Az Önkormányzat az önkéntes lakossági részvételi arány ismeretében eláll a beruházástól.

2. Az Önkormányzat az önkéntes lakossági részvételi arány ismeretében is megvalósítja az útrekonstrukciót, saját erőből.

3. Az  Önkormányzat  megvalósítja az útrekonstrukciót és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§ (2) bekezdése alapján utólag kiveti az útépítési hozzájárulást 300.000 Ft összegben.

4. Az  Önkormányzat  megvalósítja az útrekonstrukciót és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§ (2) bekezdése alapján utólag kiveti az útépítési hozzájárulást egy alacsonyabb (pl. 150.000 Ft) összegben.

A fenti lehetőségek (esetleg egy új javaslat) közül választanunk kell, az ügy lezárása érdekében.

Határozati javaslat :

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vénusz utca 1-9. (2-6.) közötti szakaszán (Nagykovácsi út és Csillag sétány közötti szakasz) a szilárd burkolat és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját

1. nem kívánja elvégezni, mivel az önkéntes együttműködési aránya nem haladja meg a 67%-ot, az érintett ingatlantulajdonosok körében. A Képviselő-testület tudomásul veszi az érintett ingatlantulajdonosok döntését.

2. El kívánja végezni, a következők szerint:

· ….....

· …......

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

Remeteszőlős, 2014. május 21.









Szathmáry Gergely









      polgármester

