ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülettel történő veszélyhelyzeti konzultáció érdekében

Tárgy: Ponty utca - vis maior pályázat megvalósítása
A tavalyi évben - 2019.05.30. napon - a hosszan tartó intenzív csapadék hatására a Ponty utca felülete, a csapadékvíz elvezetést biztosító surrantó és a befogadó Ördögárok patak egy szakasza nagymértékben megrongálódott.

Tekintettel a fenti helyzetre a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján bejelentést tettem a BM által működtetett vis maior alaphoz. A bejelentést a Képviselő-testület 57/2019. (VI.11.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá.

A vis maior eseményt vizsgáló bizottság 2019.06.14. napon tett helyszíni bejárást a területen, ahol jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a bejelentés részben jogos, tehát jogosultakká váltunk támogatási kérelmet benyújtani a vis maior alaphoz.

A bizottság a következő – a vis maior eseményhez köthető – károsodásokat fogadta el:

· Ponty utca burkolata 350 fm hosszban, ennek helyreállítása szükséges
· Ponty utca 21. szám előtt az Ördögárok patak partfala megsuvadt, itt 10 fm hosszan támfalszerű rézsű kialakítása szükséges
· Meglévő szegélykő helyreállítása a Ponty u. 23. és 11. között

· A Ponty utca 11. szám után a vízelvezetést biztosító szegély kialakítása szükséges önkormányzati forrásból
· A Ponty utca vízszintes szakaszán surrantó kiépítése szükséges önkormányzati forrásból.

A fentiek alapján elkészítettük a pályázati dokumentációt (támogatási kérelem), a következő főbb műszaki elemekkel:

· Út helyreállítás pályázati támogatással:

· 450 m2 alépítmény, 

· 60 fm "K" szegély, 

· 450 m2 aszfaltburkolat

· 8 fm surrantó és 5 db aknafedlap

· 600 m2 padka helyreállítása

· Út helyreállítás saját erőből:

· 90 fm "K" szegély
· további 1 db 8 fm hosszú surrantó
· Vízépítés pályázati támogatással:
· Patak meder helyreállítás 60 m2 felületen,

· támfalszerű rézsűburkolat kialakítása 36 m2 felületen,
· Gabionfal készítés (66 m3), mederfenék és mederoldal stabilizálás kőrakattal (10 m3)
· Szakértői, tervezői feladatok:
· Műszaki szakértői vélemény

· Egyesített terv,

· geodézia

· műszaki ellenőrzés

Költségvetési struktúra:

· Út helyreállítás: bruttó 17.818.100 Ft

· Vízépítés: bruttó 8.832.215 Ft

· Szakértői feladatok: 2.730.500 Ft

· Összesen: 29.380.815 Ft
· Önerő: 2.938.815 Ft

· Igényelt támogatás: 26.442.000 Ft

A fenti pályázati dokumentációt és a pályázati költségvetést a Képviselő-testület 61/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozatban hagyta jóvá. Ennek alapján a pályázatot benyújtottuk és azt követően 9 hónapig nem kaptunk hírt a kérelemről. 
Kisebb utánajárás után végül az Államkincstár 2020. májusában felterjesztette kérelmünket a Belügyminisztérium felé. Itt 2020. július 13. napon Belügyminiszter úr támogatói döntést hozott, azonban több műszaki tételt kihúzott a támogatható beavatkozások köréből.

Az indoklás szerint a helyreállításra vonatkozó szakértői költségbecslés nem a költséghatékonyság szempontjaira való tekintettel készült el („soft” költségek), valamint túlzó mennyiségeket (földkiemelés padka helyén, útpadka) tartalmaz. Rögzíti továbbá, hogy a vízépítési jellegű helyreállításokat (surrantó, patakmeder stabilizálás) a pályázat nem támogatja. A pályázati dokumentáció és korábbi fényképfelvételek alapján megállapítható, hogy az útkárok egy része nem a bejelentésben szereplő vis maior esemény során alakult ki, hanem a természetes erózióból, a járműforgalommal járó elhasználódásból, a karbantartás és felújítás elmaradásából, valamint a vízelvezetés megoldatlanságából ered. A fentiek alapján az önkormányzat kérelme csökkentett mértékben – az önkormányzat által meghatározott, a közlekedésbiztonság szempontjából legfontosabb műszaki tartalommal – támogatható.
Ennek alapján Miniszter úr 12.531.000 Ft összegű támogatást állapított meg, 90%-os támogatási arány mellett. Ennek megfelelően a teljes projektköltség összege 13.923.333 Ft.

A támogatói döntés rögzítette, hogy a támogatott műszaki tartalmon felül az Önkormányzatnak meg kell építenie az út mentén hiányzó 90,0 fm hosszúságú „K” szegélyt, valamint 2 db surrantót önkormányzati forrásból (tehát a pályázat nem támogatja), illetve hogy a Ponty utca a pályázati támogatással a 0+88,5 és 0+238,5 kmsz. között állítható helyre. A fentieket a Képviselő-testület 57/2020. (VIII.31.) önkormányzati határozatában vette tudomásul.

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően - a csökkentett műszaki tartalom okán - Önkormányzatunk elkészíttette a módosított műszaki terveket, melyet a Belügyminisztérium BMVIS/121-3/2020 iktatószámú levelében jóváhagyták.

A Belügyminisztérium által jóvá hagyott műszaki tartalom alapján bekértük az árajánlatokat a kivitelezési munkákra vonatkozóan, melynek eredményeit az alábbi táblázatban foglalom össze. Az ajánlatkérés során külön ajánlatot kértünk a 90 fm hosszú „K” szegély megvalósítására.
	Cég neve
	Ajánlati ár (bruttó) Ponty utca
	Ajánlati ár (bruttó) szegély
	Jótállás
	Köztartozás-mentesség
	Építőipari nyilvántartás 

	Geoszolg Kft.
	12.529.185 Ft
	685.800 Ft
	3 év
	(
	(

	Pilis-Logistic Kft.
	12.710.160 Ft
	742.950 Ft
	3 év
	(
	(

	D-steel Építő Kft.
	Nem adott határidőben ajánlatot.


A fentiek alapján látható, hogy a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft. adta a legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot, bruttó 12.529.185 Ft vállalkozási árral. A pályázati támogatás (90%) összege 12.531.000 Ft, így a teljes építési költség önrésszel együtt 13.923.333 Ft. Látható, hogy a megfelelő fedezet a rendelkezésünkre áll.

Az oldallejtés szerinti hegyoldalon a süllyesztett szegély kiépítésére vonatkozóan szintén a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft. adta a legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot.
1.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a vis maior alap támogatásával megvalósítandó, Ponty utca helyreállításának kivitelezésével – a legelőnyösebb árajánlata alapján – a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft-t kívánja megbízni, bruttó 12.529.185 Ft vállalkozási árral, 3 év jótállással.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekre vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2021.01.15.

Felelős: polgármester
2.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Ponty utca helyreállításához kapcsolódó, a Remeteszőlős Község Önkormányzata által megépítendő süllyesztett szegély kivitelezésével – a legelőnyösebb árajánlata alapján – a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft -t kívánja megbízni, bruttó 685.800 Ft vállalkozási árral, 3 év jótállással.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekre vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2021.01.15.

Felelős: polgármester
Elmondható, hogy a projekt a megvalósítás előtt áll, a kivitelező kiválasztásra került, a támogatás rendelkezésre áll, tehát semmi akadálya nincs a kivitelezésnek. 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a pályázat által nem támogatott 90 fm „K” szegélyt javaslom lakossági-önkormányzati együttműködésben megépíteni. 

Ehhez hozzá kell tenni, hogy a pályázat által nem támogatott 0+0 és 0+88,5 kmsz. közötti szakasz (Süllő utca és a Ponty utcai alsó kanyar közötti szakasz) szilárd burkolatának felújítása (szegély nélkül) mindenképpen szükségszerű volna, amit szintén lakossági-önkormányzati együttműködésben volna célszerű megépíteni. Ennek költsége – a nyertes ajánlatban rögzített fajlagos költségek alapján számolva – bruttó 3.820.000 Ft lenne.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az ennek felhatalmazása alapján született, az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján lehetőség van az útépítésben érdekelt ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közötti együttműködésre.

A fenti önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése rögzíti azt is, hogy „Az érintett úton vagy útszakaszon elhelyezkedő összes ingatlan tulajdonosai által fizetett érdekeltségi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az érintett útra vagy útszakaszra vonatkozó útépítés – a 2.§ 1. pontja szerint értelmezett – beruházási költségeinek 70%-át.”

A fentiek alapján a Ponty utca 0+0 és 0+88,5 kmsz. közötti szakaszának és a szegélyépítésének teljes költsége 685.800 Ft + 3.820.000 Ft = bruttó 4.505.800 Ft. Ha figyelembe vesszük a fenti önkormányzati rendeletben rögzített 70 %-ot, akkor elmondható, hogy a 3.154.060 Ft jelentheti azt a kiinduló számot, ami a javaslandó – lakosságot érintő – érdekeltségi hozzájárulás alapját jelentheti. Mivel az érintett ingatlanok száma 10 db + az önkormányzati szakasz (198,5 fm, a patak oldalán, további 5 telek nagyságúnak tekintve, Patak sétányi analógiára), ezért a rendelet alapján kalkulált és javasolt érdekeltségi hozzájárulás összege 210.270,-Ft/ingatlan. (Jelen helyzetben az érdekeltségi hozzájárulás későbbi befizetésére kellene lehetőséget adni, hiszen elképzelhető, hogy többek most nem rendelkeznek állandó bevétellel.)
Összességében tehát a következőket javaslom:

· Az Önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok közötti útépítési együttműködésre vonatkozó javaslat megalkotása és határozatban történő rögzítése.

· Az új határozat alapján levélben tájékoztatom a lakosságot a fejleményekről (jelenleg nem lehetséges az utcagyűlés). Kérem az ingatlantulajdonosok írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalják-e az önkéntes együttműködést vagy nem. 

· Ezek ismeretében a Képviselő-testület dönt, a lakossággal történő önkéntes útépítési együttműködésről. Az együttműködés csak 2/3-os arányt meghaladó szervezettség esetén lehetséges.

· A beérkező nyilatkozatok eredményének ismeretében a Képviselő-testület dönteni tud az útépítés kérdéséről.

· Pozitív döntés esetén önkormányzati hatósági határozatban kötelezem az önkéntes együttműködésben résztvevőket az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére
Összességében tehát jelen helyzetben arról szükséges döntenünk, hogy milyen összegű érdekeltségi hozzájárulásra teszünk javaslatot az érintett ingatlantulajdonosok felé.

3.) Határozat javaslat

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – dönt a következőkről:

Remeteszőlős Község Önkormányzata a Ponty utca helyreállításához kapcsolódó, de nem pályázati forrásból építendő „K” szegély és további 265,5 m2 nagyságú aszfalt felület megépítésének megvalósulása érdekében önkéntes együttműködésre tesz javaslatot. Az Önkormányzat az alábbi javaslatot teszi az érintett ingatlanok tulajdonosainak az önkéntes együttműködésre:

· Érintett szakasz: 

· Ponty utca 8-10. és 9-23.
· Beruházás tárgya: süllyesztett szegély kiépítése, a Ponty utca helyreállításához kapcsolódóan

· Érdekeltségi hozzájárulás összege egyösszegű kifizetés esetén: 210.270,-Ft

· Fizetés módja: készpénz

· Fizetés határideje: 2021.09.31.
· Érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén: 230.000 Ft

· Fizetés módja: 10 hónapon keresztül 23.000 Ft/hó összeg fizetése az Önkormányzatnak.
Remeteszőlős Község Önkormányzata úgy dönt, hogy amennyiben az érintett útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai az önkéntes együttműködésre vonatkozó nyilatkozatot megteszik, akkor az Önkormányzat megkezdi a projekt előkészítését. 

Remeteszőlős Község Önkormányzata az együttműködést az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján kívánja lefolytatni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett lakosság írásbeli tájékoztatására és az írásbeli nyilatkozatok begyűjtésére. 
Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
Remeteszőlős, 2020. december 14.









Szathmáry Gergely
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